
Entidad
Inspección No.
Fecha de elaboración
Fecha de formalización
Fecha de corte

Descripción  - evidencias % Avance 

1
Implementar un protocolo de recepción
de los aplicativos de los operadores.

Preventiva

1. Controlar que la formulación de
especificaciones en los aplicativos
de los operadores esté acorde con
requerimientos técnicos para el
juego novedoso.

2. Garantizar la adecuada
liquidación presentación y pago de
los derechos de explotación de los
juegos novedosos.

1
Protocolo de recepción de
aplicativos 

15/01/2017 19/04/2017 GTICS GAF - TICS - OJ

Cumplida

Se evidencia la creación de un formato llamado protocolo de 
recepción aplicativos juegos novedosos con el propósito de 
verificar el cumplimiento de los requerimientos técnicos que 
soportan la operación del juego novedoso. se adjunta.

100%

2

Verificar en la nueva plataforma del juego
Baloto las herramientas que permitan
generar el reporte de las terminales en
operación. 

Mejora

Mejorar los instrumentos de 
control tecnológico que garanticen 

la trazabilidad, integridad y 
confiabilidad de la información de 

los juegos novedosos.

1
Informe de verificación sobre
eventos significativos de
PDV/terminales. 

15/11/2016

15/03/2017
Solicitud de 

prórroga para el 
31/08/2017

TICS TICS - INTERVENTORÍA

Cumplida

La Oficina de Tecnologias de la informacion a través de oficio 
20171300017473 del 14-03-2017 solicitó a la Oficina de Control 
Interno tramitar la ampliación de plazo para cumplir con esta 
actividad, hasta el 31 de agosto de 2017. Esta solicitud fue 
dirigida a la Subdirectora de Auditoria y Gestión del Riesgo del 
ITRC por la Oficina de Control Interno el día 14-03-2017 con 
radicado No. 20171400103271, la cual fue aprobada por el ITRC 
el 24-03-2017, mediante radicado No. 20174300085962.

Se evidencia Informe sobre el analisis estado operacion 
terminales del 25 de agosto de 2017, elaborado por la Oficina 
de Tecnologias de la Información.

100%

3
Requerir a la interventoría para que
solicite al operador los reportes
correspondientes. 

Mejora

Mejorar los instrumentos de 
control tecnológico que garanticen 

la trazabilidad, integridad y 
confiabilidad de la información de 

los juegos novedosos.

1 Requerimiento 15/11/2016 15/03/2017 TICS
Gerente - GPSC - Rosa María 

Muñoz Moreno

Cumplida

Se evidencia oficio dirigido a la firma interventora Silva Carreño 
Administración e Ingeniería S.A.S., mediante oficio con radicado 
20175100099851 del 13-03-2017, en que se requiere solicitar al 
Operador IGT Games S.A.S reportar el historico del UPTIME 
(terminales activas) conforme a la informacion de los 
PDV/terminales durante el mes.

100%

5.  Avance PPFC
4.9 Cargos y Áreas 

participantes

ID del Riesgo de Corrupción :  RFC 1. Alterar el valor de los derechos de explotaciòn de juegos novedosos 

ID del Riesgo de Corrupción :  RFC 2. Omitir alertas de incumplimiento de la obligaciòn contractual 

4. Descripción del Plan de prevención de fraude y corrupción

# 4.1 Acciones 4.2 Tipo de acción 4.3 Objetivo 4.4 Meta Producto
4.5 Fecha inicio 

meta
4.6 Fecha fin 

meta
4.7 Área responsable

ID del hallazgo I.Debilidades frente al seguimiento y control de juegos de suerte y azar en la modalidad de novedosos, evidenciado en  i) Limitaciones tecnológicas y fallas del sistema de información de control del juego, ii) Deficiencias en los reportes de las 
fiduciarias iii) Fallas en la labor de la interventoría y iv) Deficiencias de control de Coljuegos; contrariando el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Ley 643 de 2001, en especial los relacionados con aspectos generales y facultades de fiscalización, 
control y sanción en relación con los derechos de explotación; Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas; Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública NTCGP 1000:2009 numeral 4.1 frente al control de los procesos tercerizados, Principios de la Contabilidad 
Pública y contratos de concesión e interventoría asociados; teniendo como efecto, que no se tenga total control frente a las acciones que desarrollaron los operadores en representación del monopolio rentístico en la modalidad de novedosos. 

Plan de Prevención de Fraude y Corrupción - PPFC 

31/03/2018

1. Identificación  del Riesgo que se mitiga

ID del Riesgo de Gestión  :  RG1  Gobernabilidad de juegos novedosos  - inefectividad de control de recuado 

2. Identificación y descripción del Hallazgo.  

Coljuegos EICE
17070303-35
18/08/2016
24/08/2016



Descripción  - evidencias % Avance 

5.  Avance PPFC
4.9 Cargos y Áreas 

participantes
# 4.1 Acciones 4.2 Tipo de acción 4.3 Objetivo 4.4 Meta Producto

4.5 Fecha inicio 
meta

4.6 Fecha fin 
meta

4.7 Área responsable

4

Gestionar los permisos, accesos y roles a
los sistemas de información del operador
IGT GAME SAS y adelantar nuevas
jornadas de capacitación para el uso
efectivo de los permisos, accesos y roles
de los sistemas de los operadores.

Mejora

Mejorar los instrumentos de
control tecnológico que garantice la
trazabilidad, integridad y
confiabilidad de la información de
los juegos novedosos.

1
1. Acta de capacitación
2. Manual del sistema
3. Creación de usuarios

15/09/2016 15/03/2017 GPSC TICS - GPSC

Cumplida

Teniendo en cuenta la habilitación de los aplicativos 
denominados ICS Front End Data Mirror (COEICSE5), 
Enterprise Series Sistem Portal e ICS (COEICSE4), se anexa la 
siguiente documentación: 1. Acta de aceptación paso a 
producción del nuevo sistema ICS en Coljuegos del 14 de abril 
de 2016. 2. Acta 003 del 26 de agosto de 2016 con la que IGT 
hace entrega de usuario para ICS Front Mirror y DashBoard, a 
funcionarios de Coljuegos junto con pantallazos del usuario 
creado. 3. Acta 001 del 28 de octubre de 2016 de IGT de 
Capacitación en los aplicativos GUI - ESTE, ICS y DATA 
MIRROR a funcionarios de Coljuegos y de la interventoría 
SCAIN junto con el Acta de asistencia. 4. Presentación y 
capacitación de IGT sobre “Comparativo consultas Sistema 
anterior (Vision - Alphagols) y el nuevo Sistema ESTE) del 9 de 
febrero de 2017. 5. Instructivo de Verificación de un tiquete de 
apuesta de Baloto en el Sistema Data Mirror 6. Manual 
Operativo Interventoría Baloto – Revancha (OP-PR-008-IN-001) 
7. Instructivo de Generación de reportes de Baloto en ICS (OP-
PR-008-IN-002) 

100%

5

Acordar con el operador de los juegos de
SUPER astro y Las Deportivas la
actualización del 100% de las tablas de
datos de las terminales de venta y definir
la periodicidad con que se debe adelantar
la actualización y verificación de la
información.

Preventiva
Tener control de las terminales y de
la integridad en la información de
las bases de datos.

1

1. Certificación de la
interventoría sobre
cumplimiento del 100% de
actualización de la
información. 

2. Acta o plan de auditoría

15/09/2016

31/12/2016
Solicitud de 

prórroga para el 
30/03/2017 y 

posteriormente 
para el 

28/04/2017

GPSC GPSC - INTERVENTORÍA - TICS

Cumplida
Seguimiento: Mediante radicado 20164300427912 se adjunta 
compromiso del operador corredor empresarial en relacion con 
la actualización de las terminales con fecha final 02/02/2017.

Producto de este compromiso  se allegò a  Coljuegos  
Certificaciòn de cumplimiento de especificaciones tecnicas de 
ubicacion geografica de terminales y puntos de venta emitida 
por la firma interventora Consorcio Juegos 2015 respecto al 
operador Corredor empresarial y Plan de interventria 2017, en el 
cual se detalla en el numeral 35 el procedimiento y periodicidad 
con la cual se realizarà seguimiento  a la actualizaciòn de la 
informaciòn de las terminales de venta en el sistema central de 
juego por parte de la Gerencia de Seguimiento Contractual

Esta actividad tuvo las siguientes prorrogas:

1. A través de oficio 20175100007433 del 3-02-2017 solicitó a la 
Oficina de Control Interno tramitar la ampliación de plazo para 
cumplir con esta actividad, hasta el 30-03-17 de 2017. Esta 
solicitud fue dirigida a la Coordinadora asignada para Coljuegos 
del ITRC por la Oficina de Control Interno el día 7-02-2017 con 
radicado No. 20171400051881, la cual fue aprobada por el ITRC 
el 9-02-2017, mediante radicado No. 20174300037452.
2.   A través de oficio 20175100023803 del 30-03-2017 solicitó a 
la Oficina de Control Interno tramitar la ampliación de plazo 
para cumplir con esta actividad, hasta el 28-04-17 de 2017. Esta 
solicitud fue dirigida a la Coordinadora asignada para Coljuegos 
del ITRC por la Oficina de Control Interno el día 4-04-2017 con 
radicado No.  20171400128951, la cual fue aprobada por el 

100%

6

Incluir en los requerimientos técnicos de
la interventoría (pliegos) que se
certifique la experiencia de los
profesionales en la realización de las
pruebas de ethical hacking.

Mejora

Lograr el cumplimiento de las 
cláusulas contractuales 

relacionadas con las pruebas de 
penetración a los sistemas de 
información por parte de la 

interventoría y verificación de las 
obligaciones contractuales del 

operador.

1

Pliegos de licitación de las
nuevas interventorías.

15/11/2016 15/03/2017 GPSC GPSC - OJ- INTERVENTORÍA

Cumplida

Se evidencia que en el Concurso de Méritos que adelanta 
Coljuegos No. CM 001-2017 que tiene por objeto “Seleccionar la 
interventoría técnica, administrativa, comercial, financiera, 
contable y jurídica del contrato de concesión no. C-1379 de 
2016 cuyo objeto es la "concesión para la implementación y 
operación del juego de suerte y azar de la modalidad novedoso 
de tipo lotto en línea denominado baloto a nivel nacional". El 
Pliego de Condiciones Definitivo fue publicado el 8 de marzo de 
2017 en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – 
SECOP y puede ser consultado en el siguiente link: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numC
onstancia=17-15-6263333 anexo Tabla 4. Experiencia del 
equipo de trabajo mínimo requerido

100%



Descripción  - evidencias % Avance 

5.  Avance PPFC
4.9 Cargos y Áreas 

participantes
# 4.1 Acciones 4.2 Tipo de acción 4.3 Objetivo 4.4 Meta Producto

4.5 Fecha inicio 
meta

4.6 Fecha fin 
meta

4.7 Área responsable

7
Acordar y definir las pruebas y
periodicidad de las mismas y solicitar que
se incluyan en el plan de interventoría.

Mejora

Lograr el cumplimiento de las 
cláusulas contractuales 

relacionadas con las pruebas de 
penetración a los sistemas de 
información por parte de la 

interventoría y verificación de las 
obligaciones contractuales del 

operador.

1
Plan de interventoría
actualizado.

15/11/2016 15/03/2017 GPSC GPSC - OJ- INTERVENTORÍA

Cumplida

En el mismo sentido indicado para la Acción 6, informamos que 
la Acción 7 se registra dentro de las obligaciones técnicas del 
contratista (Interventor) del ANEXO 10.1. - REQUERIMIENTOS 
TÉCNICOS MÍNIMOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO, 
bajo el numeral 15, así: “15. Realizar anualmente auditoría 
informática y de la seguridad de la información a través de 
pruebas de ethical hacking y presentar informe documentado 
que concep-túe sobre los hallazgos evidenciados. Las pruebas, 
los informes y las actividades derivadas de los hallazgos deben 
incluirse en el plan de auditoría.” En el citado pliego, en página 
61, se verifica lo indicado. Por otra parte y con respecto a esta 
misma acción, indicamos que la actual interventoría de los 
juegos Baloto y Las Deportivas que está siendo ejecutada 
mediante contrato 001 de 2016 suscrito entre Coljuegos y la 
firma Silva Carreño Administración e Ingeniería S.A.S. por un 
plazo de 1 año, que finaliza en mayo de 2017, contempla dentro 
de su plan anual de interventoría para cada uno de estos 
juegos, la ejecución de pruebas de ethical hacking para el mes 
de marzo de 2017. se anexa el correspondiente plan de 
auditoria.

100%

8

Solicitar que se incluya en el plan de
interventoría la adopción de un modelo
de selección de visitas a puntos de venta
objetivo, que permita adoptar decisiones
estratégicas frente a los PDV/terminales.

Mejora

Contar con un modelo de selección
que permita realizar visitas de
campo a las terminales para toma
de decisiones estratégicas frente a
las mismas.

1
Plan de interventoría
actualizado

15/11/2016

15/03/2017
Solicitud de 

prórroga para el 
20/06/2017

GPSC GPSC - INTERVENTORÍA

Cumplido

Se evidencia que para dar cumplimieto a esta acción, se 
registra dentro de las obligaciones técnicas del contratista 
(Interventor) del ANEXO 10.1. - REQUERIMIENTOS 
TÉCNICOS MÍNIMOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO, 
bajo el numeral 21, así: “21. Adelantar las visitas definidas como 
requisito habilitante y las adicionales ofer-tadas por el 
adjudicatario, para lo cual debe presentar dentro de los primeros 
30 días posteriores a la firma del Acta de Inicio del contrato de 
interventoría, el cronograma de visitas. En caso de que 
Coljuegos considere necesario, podrá solicitar al interventor la 
realización de visitas a terminales de venta específicas. Para la 
definición de las visitas, la Interventoría debe presentar 
previamente a su ejecución mensual, un estudio analítico y 
estadístico que sustente la metodología con que se definieron 
los criterios objetivos para la escogencia de los puntos de venta 
objeto de visita, en los que debe verificarse los aspectos 
técnicos, comercia-les y de publicidad relacionados con la 
operación del juego y en las que se debe ve-rificar y 
documentar: (…)” 

100%

9
Elaborar un protocolo para atender los
hallazgos evidenciados por las
interventorias de los juegos novedosos.  

Mejora
Controlar y gestionar los hallazgos
reportados por la interventoría.

1
Protocolo de control de
hallazgos.

15/10/2016 19/04/2017 GPSC GAF - TICS- OJ-GPSC

Cumplido

Se evidencia la creación de un Instructivo llamado control de 
hallazgos de las interventorías de juegos novedosos, con el fin 
de establecer manejo a dichos hallazgos. Se adjunta instructivo. 

100%

10
Definir los reportes físicos que generan
valor a la gestión del proceso y eliminar
aquellos que resultan innecesarios.

Preventiva

Solicitar a la interventoría los
reportes y certificaciones que
garanticen la verificación del
cumplimiento de las obligaciones
contractuales del operador.

1
Acta de reunión con las partes
involucradas

1/09/2016

15/03/2017
Solicitud de 

prórroga para el 
20/06/2017

GPSC GPSC

Cumplido

Se evidencia el Instrumento de visita el cual fue revisado en 
reunion del 14-06-2017 en la cual se dio inicio a la revision de 
reportes y certificaciones a entregar por la interventoria, que 
garanticen la verificación del cumplimiento de las obligaciones 
contractuales del operador del juego novedoso Baloto.

100%



Descripción  - evidencias % Avance 

5.  Avance PPFC
4.9 Cargos y Áreas 

participantes
# 4.1 Acciones 4.2 Tipo de acción 4.3 Objetivo 4.4 Meta Producto

4.5 Fecha inicio 
meta

4.6 Fecha fin 
meta

4.7 Área responsable

11

Implementar contratos de interventoría
por el mismo tiempo de duración del
contrato de concesión de los juegos
novedosos. 

Preventiva
Garantizar el conocimiento de la 

operatividad del juego por parte del 
equipo de interventoría.

1
Contratos de interventoría. 

1/01/2017 1/06/2017 GPSC OJ - GPSC- INTERVENTORÍA

Cumplido

Se evidencia que en el contrato 001 de 2017 suscrito entre 
Coljuegos y Consorcio Nexura – 3B Proyectos, en su cláusula 
segunda – Plazo de ejecución da cumplimiento a la mencionada 
acción, al indicar: “…SEGUNDA. PLAZO DE EJECUCIÓN. El 
plazo de ejecución será de 60 meses contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución (aprobación de la 
garantía única de cumplimiento por parte de COLJUEGOS). 
PARAGRAFO. La ejecución de la interventoría estará ligada a 
la ejecución del Contrato de Concesión No. 1379 de 2016, de tal 
manera que si este contrato llegare a terminarse de forma 
anticipada, el contrato de interventoría producto del presente 
proceso será terminado o modificado parcialmente de forma 
anticipada, según sea el caso, sin otra motivación distinta a la 
aquí expuesta y sin que el interventor pueda alegar algún tipo 
de indemnización o compensación, como quiera que no 
generará daño alguno en razón a la circunstancia que aquí se 
anuncia...” Éste puede ser consultado en el siguiente link: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numC
onstancia=17-15-6263333 

100%

12
Solicitar a la interventoría capacitaciones
periódicas al equipo de trabajo y sus
respectivos soportes

Preventiva
Garantizar el conocimiento de la 

operatividad del juego por parte del 
equipo de interventoría.

1 Soportes de capacitación 1/01/2017 1/06/2017 GPSC OJ - GPSC- INTERVENTORÍA

Cumplido

Se evidencia que en el contrato 001 de 2017 suscrito entre 
Coljuegos y Consorcio Nexura – 3B Proyectos, en su cláusula 
sexta – Obligaciones del contratista – Administrativas y 
Comerciales se da cumplimiento a la mencionada acción, al 
indicar en su numeral 41: “41. Disponer para la ejecución del 
contrato de los recursos humanos, físicos, informáticos y demás 
que sean necesarios para llevar a cabo el objeto contractual, 
respetando los mínimos ofertados en el proceso de selección. 
Cada vez que se vincule nuevo personal, la Interventoría debe 
acreditar la capacitación del personal contratado tanto en la 
totalidad de las obligaciones del contrato de interventoría como 
del contrato de concesión, la firma del compromiso de 
confidencialidad en el manejo de la información junto con la 
entrega de la totalidad de los protocolos y procedimientos 
vigentes para el juego, objeto de interventoría. En todo caso, la 
interventoría debe realizar capacitaciones semestrales a su 
equipo de trabajo, sobre los aspectos señalados en el presente 
numeral, los que requiera de acuerdo a la especialidad del 
profesional y los que defina en el plan de auditoría.” Teniendo 
en cuenta que Consorcio Nexura – 3B Proyectos firmó Acta de 
inicio el pasado 11 de mayo de 2017 y que el 22 de mayo en 
reunión de presentación del equipo de interventoría al operador 
IGT Juegos S.A.S. se definió la agenda de capacitación 
correspondiente, se adjunta archivo en Excel con el detalle de 
los temas a tratar junto con los soportes de asistencia y las 
respectivas presentaciones. 

100%

13

Incluir en los pliegos de contratación de
las interventorías la vinculación mediante
contrato laboral del equipo de trabajo. Preventiva

Garantizar la aplicación de las 
pruebas y procedimientos de 

verificación de cumplimiento de las 
obligaciones del operador durante 
todo el contrato de interventoría 

mediante el aprovechamiento de la 
curva de aprendizaje del equipo 

interventor.

1
Pliegos de licitación de las
nuevas interventorías

1/01/2017 1/05/2017 GPSC OJ - GPSC

Cumplida

Se evidencia que para el concurso de meritos abiertos CM 001-
2017 con el fin de seleccionar al interventor del contrato 1379 
de 2016, la entidad mediante la adenda No. 01 definio para el 
equipo de trabajo "El personal antes referenciado debe ser 
contratado por la firma consultora mediante una vinculación de 
contrato de trabajo o de contrato de prestación de servicios".

100%

14

Recomendar en comité fiduciario de los
juegos SUPER astro y Las Deportivas la
modificación del contrato fiduciario
respecto a la distribución de los recursos
por órdenes de operación y no de manera
automática, al igual que los términos de
reintegro del GMF.

Preventiva
Ajustar las cláuulas contractuales a 
la forma como opera el manejo de 

los recursos
1 Acta de comité fiduciario 1/09/2016 31/12/2016 GAF

Integrantes del comité fiduciario 
(Representante de Corredor 

Empresarial, Fidualianza y 
Coljuegos)

Cumplida

Mediante actas de comité fiduciario, se dio cumplimiento a esta 
actividad: 
*Acta 17 Comité E.F.Super Astro 2015- Alianza Fiduciaria punto 
7 Propociociones y varios. 
*Acta 18 Comité E.F.Super Astro 2015. punto 3 revisiòn tareas 
comite anterior. 
*Acta 22 Comité E.F.Apuestas de tipo Paramutual en eventos 
deportivos. punto 3 Revisión tareas comité anterior. 
*Acta 23 Comité E.F.Apuestas de tipo Paramutual en eventos 
deportivos. punto 3 Revisión tareas comité anterior.
Resultado de estas reuniones se evidenció:
Superastro: Se adjunta otro si del contrato fiduciario
Las deportivas: Se adjunta radicado 20164300407622 en 
donde se indica que el otro si correspondiente al contrato E.F 
apuestas de tipo paramutual en eventos deportivos fue remitido 
para firmas a Alianza Fiduciaria el 12/12/2016.

100%



Descripción  - evidencias % Avance 

5.  Avance PPFC
4.9 Cargos y Áreas 

participantes
# 4.1 Acciones 4.2 Tipo de acción 4.3 Objetivo 4.4 Meta Producto

4.5 Fecha inicio 
meta

4.6 Fecha fin 
meta

4.7 Área responsable

15
Sistematizar el proceso de recaudo y
estado de cuenta de los juegos
novedosos en SIICOL.

Preventiva

1. Garantizar la uniformidad en la
información de los estados de
cuenta respecto a los libros
auxiliares de contabilidad.

2. Garantizar que la información
requerida para el registro en línea
llegue oportunamente y por
mecanismos seguros.

1
Documento implementación
módulo SIICOL.

1/09/2016

1/09/2017
Solicitud de 

prórroga para el 
30/11/2017

TICS GAF - TICS

Incumplida

Se evidencian los casos de uso, actas de prueba y de liberacion 
para el desarrollo de cargue de ventas, liquidacion y declaracion 
de los juegos novedosos, sin embargo no se evidencia la 
documentación de la sistematización de los estados de cuenta 
de los juegos novedosos de SIICOL.

Como respuesta al radicado 201800009323 enviado por la 
Oficina de Contol interno, sobre el seguimiento al 
incumplimiento de esta actividad, la Vicepresidencia de 
Desarrollo Organizacional remitio a la Oficina de Control Interno 
el cronograma de las actividades a llevar a cabo para su 
cumplimiento,  mediante radicado 20182100029383 la en el cual 
se plantearon 5 actividades, de las cuales con corte al 
31,03,2018, se encuentran en plazo4 y una cumplida, 
relacionada con “Construcción de requerimientos para 
automatización del estado de cuenta de Juegos Novedosos”.

60%

16
Ajustar el procedimiento de registro y
causación de las obligaciones mensuales
de los operadores de juegos novedosos.

Preventiva

Realizar de manera mensual el
registro de los rendimientos
financieros generados por los
derechos de explotación y gastos
de administración.

1 Procedimiento ajustado 1/09/2016 15/03/2017 GAF GAF

Cumplida

Se evidencia que se realizó un ajuste entre los procesos de 
Contabilidad y Tesorería con el fin de realizar de manera 
mensual el registro de los rendimientos generados por los 
derechos de explotación y gastos de administración. Esta 
aplicación se verá reflejada en contabilidad a partir del período 
de Julio 2016. 01-11-2016: Se han reportado y causado en la 
contabilidad los rendimientos financieros generados en el 
encargo fiduciario de manera mensual desde el mes de julio. Se 
aportará auxiliar de las cuentas correspondientes en los cuales 
se evidencie este registro. 20-01-2017: Se recibe informe de 
seguimiento de la OCI donde se evidencia la actividad en plazo. 
27-02-2017: Se continúa con el registro citado en los reportes 
anteriores. 

100%

17

Solicitar en comité a las fiduciarias mayor
detalle de las transacciones y
movimientos propios de éstas en los
informes, mas no de información del
juego.

Preventiva
Tener pleno conocimiento de la
ejecución financiera del juego.

1 Acta de comité fiduciario 1/09/2016 31/12/2016 GAF

Integrantes del comité fiduciario 
(Representante de Corredor 

Empresarial, Fidualianza y 
Coljuegos)

Cumplida

Mediante actas de comité fiduciario, se dio cumplimiento a esta 
actividad: 
*Acta 17 Comité E.F.Super Astro 2015- Alianza Fiduciaria punto 
7 Propociociones y varios. 
*Acta 18 Comité E.F.Super Astro 2015. punto 3 revisiòn tareas 
comite anterior. 
*Acta 22 Comité E.F.Apuestas de tipo Paramutual en eventos 
deportivos. punto 3 Revisión tareas comité anterior. 
*Acta 23 Comité E.F.Apuestas de tipo Paramutual en eventos 
deportivos. punto 3 Revisión tareas comité anterior.

100%

18
Revisar y de ser el caso ajustar los
requerimientos técnicos de los
reglamentos de los juegos.

Preventiva

Incorporar lineamientos jurídicos
que permitan exigir mayor
monitoreo sobre las bases de datos
del negocio.

1
Acta de reunión con las partes
involucradas

1/09/2016 1/11/2016 TICS VO - VDC - TICS y OJ
Cumplida.
Se anexa acta del 26 de octubre de 2016.

100%

19
Realizar consulta a la DIAN sobre el
manejo del IVA y comunicar respuesta a
los operadores de los juegos novedosos.

Correctiva 

Unificar el tratamiento que los
operadores de juegos novedosos
dan al cobro del impuesto al valor
agregado (IVA) en el territorio
nacional.

2
Oficio de comunicación del
concepto de la DIAN

1/09/2016 30/11/2016 GPSC GPSC

Cumplida

Se oficio a la DIAN solicitando el concepto sobre el manejo del 
IVA y se comunico respuesta a los operadores de los juegos 
novedosos.

100%

20

Modificar la cláusula contractual que
establece la forma de pago en el contrato
887 para ajustarla al límite previsto en la
Ley.

Correctiva 
Ajustar la cláusula que hace
referencia al pago de D.E y G.A a
los límites previstos en la Ley.

1 Contrato ajustado 1/09/2016 19/04/2017 Oficina Juridica OJ

Cumplida

Se evidencia que en Otrosí Nº 2 al Contrato 887/2011, se ajustó 
la Cláusula Cuarta - Forma de Pago, indicando que el pago de 
D.E y G.A se adelantará dentro de los primeros diez (10) días 
hábiles de cada mes. 

100%



Descripción  - evidencias % Avance 

5.  Avance PPFC
4.9 Cargos y Áreas 

participantes
# 4.1 Acciones 4.2 Tipo de acción 4.3 Objetivo 4.4 Meta Producto

4.5 Fecha inicio 
meta

4.6 Fecha fin 
meta

4.7 Área responsable

21

Incorporar en los estudios previos y
pliegos de las nuevas interventorías
criterios objetivos en la determinación de
los PDV y terminales que se deben visitar.

Mejora 

Establecer criterios objetivos en la
determinación de aquellas
terminales/puntos de venta que
deben ser visitadas por parte de la
interventoría, que permita la toma
de decisiones estratégicas.

1
Pliego de condiciones para
contrato de interventoría del
nuevo Baloto

1/01/2017 1/06/2017 Oficina Juridica GPSC - OJ

Cumplida

Conforme a lo definido por la Gerencia de Seguimiento 
Contractual en los estudios previos correspondientes, dentro de 
los pliegos de condiciones del concurso de méritos No. CM-001-
2017, a través del cual se contratará la interventoría del contrato 
de Baloto No. 1379 de 2016, se establecieron en los requisitos 
habilitantes técnicos que el contratista debe realizar visitas a 
puntos de venta, según el detalle allí relacionado. Así mismo, se 
estableció como uno de los aspectos técnicos objeto de 
evaluación, las visitas adicionales a puntos de venta que 
otorgaba un puntaje de 300 puntos. El contenido total tanto de 
los estudios previos como de los pliegos de condiciones, puede 
consultarse en la página del SECOP, ubicando el proceso de 
concurso de méritos abierto CM-001-2017.

100%

22

Realizar requerimiento a las
interventorías de juego novedoso para
que se firme compromiso de manejo de
información pública, privada y reservada
de acuerdo con los parámetros de la Ley
1712 de 2014.

Correctiva 
Garantizar la reserva en los datos
de los ganadores para los juegos
novedosos.

3
Compromiso de las
interventorías

1/09/2016 31/12/2016 GPSC GPSC - OJ

Cumplida
Se adjunta oficios enviados a la interventotia Scain (Baloto y las 
Deportivas) y a la interventoria Consorcio Juegos 2015 (Super 
Astro) indicando el tratamiento que debe darse a la información 
de conformidad con lo indicado por la Corte Constitucional, la 
ley 1581/2012 y la ley 1712/2014.

100%
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